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DIVTEION LE 1Y

Lyon, le 23/12/2008
N/Ref. : Dép- Lyon-1984-2008

Fax - Monsieur le directew

Ael - EDF - Site de Creys-Malville
BP 63
38510 MORESTEL

Objet : Inspection de EDF / CIDEN sur le site de Creys-Malville
Identifiant de Yinspection : TNS-2008-SUPPH-0004
Théme : Essais de démarrage de Pinstallation de traitement des sodiums (TN A)

REF, 1 Loin®2006-686 du 13 juin 2006 rclative 2 la gansparence et 1a sécurité en matiére nucléaire

Monsieur le ditectenr,

Dans le cadre de ses attributions, I'ASN a procédé i une inspection de vorre émblissement de Creys-
Malville, le 17 décembre 2008, sur le théme mentionne et objet

A la suite des constatatons faltes, 2 cette occasion, par les mnspecreurs, j'ai Phonneur de vous
communiquer ci-dessous la syathése de Pinspection atnsi que les principales demandes et observations
quu &n résultent.

Synthese de I'inspecton

D'inspection du 17 décembre 2008 &tait consacrée aux essals de démarrage de T'installation de
traitement des sodmmms dite TNA. Les inspecteurs onr exammé les procédures, les grilles de résuleats
des essais réalisés ainsi que les analyses de second nivean menées, afin de juger de Pétat d'mrancement
du prograrome des essais et de vénfier qu'EDF assure une surveillance adaptée aux enjeuz. Ils se sont

également intéressés au role de la comimission d’essais et de démarrage.

Les mspecreurs onr corlstaté que les essals avancaient i un rythme soutenu et que le prestataire des
essais « procédés » les menait avec beaucoup de dguewr, mais regrettent, d’une part, que les essais liés 2
Iinstallation génétale ne soiefit pas anssl ri.gnunms{:m.unt menes ct :anﬂ;r-sf:s que les essais lics an
procédé, et d'autre part, que Uorgamisation déctite dans les notes ne cortespoode pas 4 la réalité de
tercain. L'exploitant devra veiller 3 mertre en cohérence ses documents et ses pratiques.

wwwr. a5
2, rue Antoine Charial « 63426 Lyon cedex 3
Téléphone 04 37 31 44 00 » Fax 04 37 31 28 4




A, Demandes d*actions correctives

Selon la note dorganisation de la commission d’essais et de démarrage (CED), transmise 4 PASN dans
le cadre de la demande dautotisation de démarage de Pinstallation TNA, le président de la CED se
prononce sut la validité des essais. Ce dernier statuc de leur validité au vu de Panalyse premier degré
rédigée pat Tessayeur et validée par le coordonnatevr des essais, et de analyse denziéme degré
proposée pat Uesseyeur et validée par les setvices émdes du CTDEN.

Dans les faits, la CED joue principalement un rile de réunion préparatoite au franchissernent des
jalons fizés pout le démarrage en identifiant les points d'arréts i respecter. Elle ne valide pas les essais
au seas de 1a note car elle se réunit bien en amont du franchissement des jalons et que les essais ne sont
que parizellement réalisés. [ autre part, les analyses de 17 et 2™ nivean ne Ini sont pas transmises. Enfin,
les analyses de 2™ nivean, au sens de la note précitée, n’cxistent pas dans les faits. Des fiches de

communication émises dans le cadre de la survelllanice se substituent, en effet, aux analyses de 2™
nivean.

De méme, conmairement & la note d’organisation, le snivi des actions n’est pas péré dans la base

mformatique de données.
Ces remarques ont fair Fobjet d'un constat notable.

1. J¢ vous demande de définir Porganisation que vous avez terenue et de revoir vos motes
d’organisation en conséquence. Le rdle et les fonctdons de la CED devront étre clairement
explicités. Vous transmettrez ces documents 3 PASN afin de compléter le dossier de
demande de mise en service de TNA.

Contratrement aux essais ¢ procédes », les essals dédiés 3 « UMinstallation générale » (électricité, fluides et
ventilation) ne sont pas gérés avec la méme rigueur. En effer, Pessayear ne réalise pas de grilles
d’évaluanon des résultars (GER) au titre de Panalyse de 1™ niveau et en attendant les comptes-rendus
d’essais finsux, ce sont les chargés d’éudes du CTIDEN qui analyse les résultats en vu de les valider. La
validation de ces essals prend donc du retard alors que la plupatt sont des pré-tequis aun passape des
jalons J3 (premier transfert de sodiumn en salle des machines) et J4 (premier démarrage du cadre de
réaction de la premiére file TINA 2). A ce propos, la note d’'organtsation de la CED ne distingue pas les
cssais « procedes » et « installation géneétale »

Cette remarque a fait 'objet d'un constat nouble.

2. Je vous demande d’exercer, avec la méme tgueur, Panalyse de tous les essais relatifs a
Pinstallation TINA.

B. Demandes de co fments dinformation

Aucune,

€. Observations

Aucune.



¥ous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai
qui n’excedera pas deux mois.

Pour les engagements que vous seriez amené i prendre, je vous demande de bien vouloir les identificr
clarement et d'en préciser, pour chacun, Féchéance de réalisation.

Je wous prie d'agréer, monsienr e directent, Passutance de ma considératon distinguée.

Tour le Présidemnt de " Autonté de stireré nucléaire,
et par délégarion,
le chef de division

Signé

Charles-Antoine LOUET



