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Contexte
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Les déchets TFA
Des perspectives de production plus importantes que prévu en 2003

L’inventaire prospectif
de déchets TFA est de 
2 100 000 à 2 3000 000 m3

selon les hypothèses de l’IN 
2018
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Le PNGMDR acte de faire évoluer les solutions de gestion 
pour faire face aux volumes à venir
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Extrait PNGMDR 2021-2025 (en cours de finalisation, juin 2021)

AUB220

AUB210

AUB230

AUB270

AUB260

AUB250

AUB240

TPH1-1

TPH1-2

TV1-4
TV1-3TV1-2TV1-1

TPH2-1

TV4-1

TV4-2

TV4-3

TPH2-3

TPH2-4

TPH2-5

AUB1010

AUB111

AUB121

AUB131

AUB151

AUB141

1. Etendre la capacité du Cires dans 
le périmètre actuel (Projet Acaci)

2. Créer un nouveau centre de stockage 
(site à l’étude dans l’Aube)

3. Explorer des modes de gestion 
complémentaires (recyclage, stockage 
décentralisée de TTFA…)
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Le Cires
Un meilleur ratio volume stocké/surface utilisé grâce à des 
optimisations de conception des alvéoles
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2022
Projet ACACI :

Sans modification de 
l’emprise au sol du Cires, 

possibilité 
d’augmentation de la 

capacité de stockage du 
centre à

900 000 / 950 000 m3

(projet de demande 
d’autorisation 

d’augmentation) 

Alvéole 
simple d’une 

capacité de
10 000 m3

Alvéole double 
d’une capacité 
de 25 000 m3

Surélévation des alvéoles jusqu’à environ 
6 m au-dessus du niveau du sol, au lieu de 

3,5 m auparavant. La capacité de l’alvéole 
passe à environ 30 000 m3

Raidissement des pentes et 
approfondissement des 

alvéoles. La capacité passe à 
environ 27 000 m3
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Le projet Acaci
Aménagement de la tranche 3 pour augmenter la capacité de stockage 
du Cires
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Le stockage des 650 000 m3

de TFA devait initialement 
occuper les 3 tranches

Après optimisation le stockage 
des 650 000 m3 de TFA n’occupe 
plus quasiment que 2 tranches

T1 + T2 :
Environ 644 000 m3

T1 + T2 + T3 :
900 000 à 950 000 m3

Saturation à l’horizon 
2029 en fonction des 
flux d’exploitation à 
venir
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Objectifs, enjeux et 
calendrier du projet Acaci
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Le PNGMDR acte une demande d’augmentation de la 
capacité de stockage du Cires
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Le projet Acaci vise à augmenter la capacité autorisée de stockage des déchets TFA sur le Cires de 
650 000 m3 à 900 000 / 950 000 m3 sans faire évoluer l’emprise de la zone de stockage existante
o 10 à 15 ans d’exploitation supplémentaire

Autorisations requises
o Procédure d'autorisation environnementale

 Le Cires est une ICPE autorisée par arrêté préfectoral (version applicable du 20 janvier 2016)
 L’augmentation de la capacité de stockage ainsi que tout changement associé en termes de conception des alvéoles 

nécessitent une modification de l’arrêté

o Le projet ACACI, en tant que projet soumis à évaluation environnementale et n’entrant pas dans les seuils de 
saisine de la CNDP rentre dans le champ d’application de la concertation préalable (art. L.121-15-1 2° du code de 
l’environnement)

o Déclaration à la Commission européenne au titre de l 'article 37 du Traité Euratom

Extrait PNGMDR 2021-2025 (en cours de finalisation, juin 2021)
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Enjeux industriels
o Répondre au besoin de gestion des déchets TFA

Enjeux environnementaux
o Minimiser l’impact environnemental selon une démarche ERC

o Liés notamment aux modalités de gestion des terres occupant aujourd’hui
l’emprise de la tranche 3

o Liés à l’impact de l’augmentation du volume de stockage

Enjeux économiques
o Un aménagement permettant d’optimiser la capacité de stockage / coût en tenant

compte des ouvrages et des moyens d’exploitation existants

Enjeux calendaires
o Déposer la demande d’autorisation avant fin 2022

o Mettre à disposition la tranche 3 dans un délai compatible avec la continuité 
d’exploitation du stockage
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Des enjeux de natures diverses
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Vers un dépôt de demande d’autorisation avant fin 
2022 et une mise à disposition à fin 2028 – 2029

Le projet ACACI permettra de couvrir les besoins en stockage 
des déchets TFA jusqu’à l’horizon 2040-2045
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Concertation préalable
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Objectifs et modalités

o L’Andra avait décidé de recourir à la concertation volontaire avec garant 
(article L.121-16-1 du code de l’environnement)
 Saisine de la CNDP et désignation de garants à fin 2020
 Dossier de concertation mis en ligne

o Sujets soumis à la concertation
 Gestion des terres : recueillir les avis des participants à la concertation sur les 

2 solutions proposées de gestion des terres complémentaires à la gestion sur 
site

 Programme de surveillance de l’environnement : en-dehors de ce qui est réalisé 
par l’Andra, identifier les attentes, les besoins et potentiellement intégrer les 
suggestions issues de la concertation au programme de surveillance

 Modalités d’information autour du suivi du site : informer, expliquer 
l’organisation actuelle et identifier les attentes des acteurs locaux et du public 
sur ce point

 Remise en état du site et aménagement définitif : présenter ce qui est envisagé 
et recueillir les idées et les souhaits des riverains sur ce sujet

o 5 réunions se sont tenues dont 3 en présentiel du 5 mai au 9 juin 2021
o 3 visites guidées du Cires
o Exposition sur le Cires en libre accès du 24 mars au 9 juin
o Dépliants distribués, affichage dans 24 mairies voisines, annonces dans des 

journaux (l’Est-Eclair, Journal de la Haute-Marne et Les Echos)
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Bilan de l’Andra
Engagements

o Maintenir une information régulière et étayée sur les activités et projets de l’Andra dans l’Aube

o Mettre en œuvre toutes les solutions envisageables pour limiter les impacts négatifs liés à la
gestion des terres sur le terrain boisé

o Poursuivre les efforts et les moyens déjà mis en œuvre pour rendre encore plus accessibles les
informations sur le programme de surveillance de l’environnement et les modalités de
communication des résultats issus de cette surveillance.

o Relayer de nouveau auprès des instances indépendantes telles que la CLI et la CSS et des
organismes publics en charge des études et du suivi de la santé des territoires (ARS – Santé
publique France) la nécessité de mettre en place un dispositif de suivi de l’état sanitaire de la
population riveraine

o Mettre en place, une dizaine d’années avant la fermeture du site, un dispositif de co-
construction avec les parties intéressées, portant sur le devenir du site afin d’étudier
précisément les nouveaux usages possibles du site en lien avec les besoins futurs du territoire.
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Stratégie de gestion des 
terres
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Nécessité de capacité complémentaire au Cires pour la 
gestion des terres

o L’Andra a exploré dans un rayon de 10 km autour
du Cires les différents terrains potentiels dont des
friches industrielles, carrières, site agricole ou bois

o 2 possibilités retenues sur la base d’une démarche
ERC
 Un terrain agricole à proximité du Cires dont l’usage

pour le dépôt des terres conduirait à un impact
conséquent sur le trafic de la RD960

 Un terrain boisé jouxtant le Cires et appartenant à
l’Andra. Une demande de défrichement sera à adjoindre
au dossier de demande environnementale

o Le terrain boisé ressort comme la solution optimale
en regard de critères environnementaux, socio-
économiques et administratifs
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Eléments de conception 
en phase APD
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Une optimisation globale de la conception pour répondre 
aux enjeux de nature diverse du projet
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Une configuration à 9 alvéoles 
ressort comme optimale de point de 
vue environnementale, sûreté, 
volume de stockage et coût
o Volume stockage prévisionnel 

environ 930 000 m3

Pour le dépôt des terres :
o Organisation de la zone la 

plus compacte possible 
pour limiter au maximum la 
surface de défrichement

o Minimisation des volumes 
de terres à déposer sur la 
zone en utilisant les 
surfaces possibles au sein 
du Cires et en optimisant 
les opérations de
déblais / remblais
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Prochaines étapes
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oFinaliser les études d’avant-projet définitif

oFinaliser la mise à jour de l’état actuel de l’environnement

oMettre à jour les études des incidences du Cires sur 
l’environnement (en intégrant le projet Acaci) en 
exploitation et après fermeture

oPréparer le dossier d’autorisation environnementale
• Dépôt de la demande avant fin 2022
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Prochaines étapes du projet Acaci
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