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76 450 CANY-BARVILLE
OBJET : Controle des installations nucléaires de base
Inspection n® INSSN-CAE-2017-0288 des 24 janvier, 3 février, 10 avril et 10 mai 2017
Inspections de chantiers — 3¢ yisite décennale du réacteur n° 2 du CNPE de Paluel
Réf. : Code de 'environnement, notamment son chapitre VI du titre IX du livre V.

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre des attributions de I'Autorité de streté nucléaire (ASN) concernant le controle des
installations nucléaires de base en référence, une inspection a eu lieu les 24 janvier, 3 février, 10 avril et
10 mai 2017 au CNPE de Paluel sur le theme des chantiers de I'arrét pour maintenance du réacteur n° 2
dans le cadre de sa 3™ visite décennale.

J’ai Phonneur de vous communiquer, ci-dessous, la synthése de I'inspection ainsi que les principales
demandes et observations qui en résultent.

Synthése de Pinspection

Le réacteur n° 2 de Paluel est a 'arrét depuis mai 2015 pour la troisiéme visite décennale qui comprend
le remplacement des générateurs de vapeur. Plusieurs événements ont prolongé significativement cet
arrét. La chute d’'un générateur de vapeur usé le 31 mars 2016 dans le batiment réacteur a notamment
conduit Pexploitant a engager un volume important d’expertises sur 'ensemble du batiment réacteur
ainsi que des réparations, en particulier du revétement de la piscine de ce batiment. Aprés une phase de
sécurisation, le générateur de vapeur impliqué a été sorti du batiment réacteur et entreposé dans le
batiment dédié les 24 et 25 janvier 2017. Une inspection de ’ASN a eu lieu lors de cette manutention.
Les inspections des 3 février, 10 avril et 10 mai 2017 ont concerné en particulier la préparation des
réparations, la poursuite des chantiers en dehors du batiment réacteur au début de I'année 2017 et le
maintien en état des équipements durant cet arrét prolongé.

Les inspecteurs sont notamment allés autour de la piscine du batiment réacteur (BR), dans le batiment
d’entreposage du combustible (BK), dans le batiment électrique (BL) et dans les locaux des systemes
d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) et du systeme de réfrigération
intermédiaire (RRI). Au vu de cet examen par sondage, 'organisation définie et mise en ceuvre sur le
site pour la gestion des chantiers de I'arrét du réacteur n° 2 de Paluel apparait satisfaisante. Toutefois,
I'exploitant devra clarifier son organisation lors de la reprise des chantiers interrompus a Iissue de la
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chute du générateur de vapeur. Il devra également améliorer I’état des sas mis en place par ses
prestataires pour les chantiers a risque de contamination.

A Demandes d’actions correctives

Al Reprise des chantiers interrompus au cours de Parrét du réacteur n° 2 pour sa troisiéme
visite décennale

Certains événements survenus sur le réacteur n° 2 du CNPE de Paluel, notamment la chute d’un
générateur de vapeur dans le batiment réacteur, ont conduit a prolonger de facon significative la durée
de I'arrét et a interrompre certaines activités dans un cadre de priorisations.

La maintenance de la pompe 2 ASG 022 PO avait été réalisée en grande partie des 2015. Lors de la
reprise de lactivité en 2017, les intervenants ont constaté que certaines opérations déja réalisées en
2015 devaient étre refaites. Il s’agit en particulier de la reprise du lignage des différents éléments de la
motopompe. Les inspecteurs se sont rendus sur place lors de cette phase. En regardant la
documentation de chantier, ils ont noté que les phases en cours de réalisation étaient déja complétées
avec des dates de 2015 dans le dossier de suivi d’intervention (DSI) référencé
661621/01/02/03/04/05. Les intervenants ont indiqué que la colonne « observation » de la phase
serait complétée en indiquant les dates de la deuxiéme intervention en cours de réalisation lors de
I'inspection.

Les inspecteurs considerent que cette pratique sort des procédures habituelles. Une organisation doit
donc étre définie de fagon écrite avec un niveau de validation interne adapté en s’interrogeant sur le
niveau de tragabilité apporté par cette nouvelle organisation au regard de I'organisation habituelle et des
exigences réglementaires.

Je vous demande de définir une organisation interne pour la reprise des chantiers interrompus
sur la visite décennale du réacteur n° 2 de Paluel en justifiant que la tragabilité permettra de
s’assurer a posteriori de la réalisation des activités, du contréle technique et de la surveillance
définies dans Parrété du 7 février 2012 fixant les régles générales relatives aux installations
nucléaires de base, en particuliers dans ses articles 2.5.3 et 2.5.4.

A.2 Montage des sas d’accés a des chantiers a risque de contamination

Le 10 avril 2017, les inspecteurs se sont rendus au niveau de chantiers de préparation des portions de
tuyauterie de circuit primaire qui ne sont pas remplacées au cours de 'opération de remplacement des
générateurs de vapeur. Cette préparation vise a permettre la mise en place et le soudage des parties
nouvelles.

Au niveau des acces a ces chantiers dans les locaux RE 801 et RD 803, les deux sas n’étaient pas dans
I’état attendu. La mise en place des portes en vinyle laissait des ouvertures d’une dizaine de centimetres
de largeur entre les lamelles et au-dessus des portes.

Par ailleurs, I'un de ces deux sas ne comportait plus qu’une porte, autre étant tombée au sol.
Les inspecteurs soulignent que la tenue des sas est une problématique récurrente sur la centrale
nucléaire de Paluel qui est rappelée a de nombreuses reprises lors des inspections de chantier par les

inspecteurs de ’ASN.

Je vous demande d’améliorer la conception et I’état des sas utilisés sur des chantiers a risque
de contamination.



A.3 Maitrise du risque d’incendie

Le 10 avril 2017, les inspecteurs ont relevé dans le batiment réacteur la présence d’un sac a déchet
contenant des lingettes a proximité immédiate d’un transformateur de chantier sous tension. La
structure externe du transformateur présentait par ailleurs des traces de chocs.

Le 10 mai 2017, dans le local de la pompe 2 RRI 023 PO, la protection externe d’un tube luminescent,
servant a I’éclairage du local, était déboitée. Une quantité importante de ruban adhésif était également
présente a une extrémité de cet éclairage.

Je vous demande d’¢éloigner les matiéres combustibles des sources de chaleur potentielles.

A.4 Matériel dégradé

Le 10 mai 2017, les inspecteurs ont relevé qu’un capot de capteur était cassé depuis 2013, d’apres la
pancarte présente, sur le capteur 2 RRI 001 QD qui est classé en tant qu’élément important pour la

protection des intéréts.

Un cable situé a 'extérieur des batiments de I'ilot nucléaire et associé au systeme de détection incendie

2 JDT 600 CT n’avait plus de gaine de protection du fait de I'état tres dégradé de celle-ci.

Je vous demande de réparer les matériels dégradés mentionnés ci-dessus

B Compléments d’information

B.1 Endommagement d’une gaine de ventilation en zone contr6lée

Le 10 avril 2017, les inspecteurs ont noté que la manipulation d’un échafaudage sur roue présent dans le
couloir NA 0502 avait déformé une gaine de ventilation se trouvant en sous face d’un plafond.

Je vous demande de m’indiquer le systeme auquel appartient cette gaine et son classement en
terme de sireté ainsi que les éventuelles réparations prévues.

B.2 Exposition du matériel de manutention des générateur de vapeur a ’ambiance extérieur

En décembre 2015, la chute d’un palonnier du portique extérieur de levage des générateurs de vapeur
était en grande partie da, apres plus de six mois d’exposition a 'ambiance extérieure, a 'encrassement
des systemes de clavettes des vérins a cables qui permettent de monter et descendre les cables, appelés
torons, reliés aux palonniers. Apres expertises et concertation avec le fabricant de ce matériel, vous avez
modifié la périodicité de la maintenance et décidé de monter les vérins a cables et les torons du systéeme
de levage au plus pres des activités de manutention des générateurs de vapeur.

Le 24 janvier 2017, les inspecteurs sont allés voir la manutention d’un générateur de vapeur avec ce
matériel. Ils ont noté ce jour-la la présence de fleur de rouille en surface des torons et ont noté que le
montage des vérins a cables et des torons avait été réalisé les 11 et 12 décembre 2017, soit un mois et
demi avant leur utilisation. En effet, l'utilisation de ces équipements a été retardée par différents aléas
au cours de la préparation de la sortie du générateur de vapeur du batiment réacteur.

Je vous demande de poursuivre I’analyse de I’évolution de I’état du matériel lors de son
exposition a 'ambiance extérieure et notamment celle de la propreté du systeme de clavettes
avant et aprés chaque utilisation.



Vous me ferez part de ce retour d’expérience aprés chaque manutention de générateur de
vapeur et justifierez, sur la base de ces constats, ’absence de nocivité de la fleur de rouille
éventuellement présente sur les torons pour le matériel de manutention.

B.3 Présence de traces d’oxydation dans les pompes du systéeme ASG

Sur le chantier de maintenance de la pompe 2 ASG 022 PO, les inspecteurs ont noté la présence de
liquides destinés au nettoyage de la pompe. Apres avoir échangé avec les intervenants, ils ont retenus
que des traces d’oxydation avaient été relevées dans I'eau qui sert a la conservation a I'arrét sous eau de

la pompe.

Lors de I'inspection, I'origine de cette oxydation n’a pas été donnée, de méme que les détériorations en
cours qu’elle pourrait indiquer.

Je vous demande de me transmettre votre analyse sur lorigine et les conséquences de la
présence d’oxydation dans Peau des pompes ASG, au plus tard dans le dossier d’expertise

concernant la conservation a I’arrét des équipements demandé par ailleurs par PASN dans le
cadre du suivi de I’arrét du réacteur pour maintenance.

C Obsetrvations

Néant

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai
qui n’excedera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené a prendre, je vous demande
de bien vouloir les identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, ’échéance de réalisation.

Conformément a la démarche de transparence et d’information du public instituée par les dispositions

de Tarticle L. 125-13 du code de I'environnement, je vous informe que le présent courrier sera mis en
ligne sur le site Internet de ’ASN (www.asn.ff).

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, 'assurance de ma considération distinguée.

L’adjoint au chef de division,

Signé par

Eric ZELNIO



