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Monsieur le Directeut,

Dans le cadre des attributions de 'Autorité de streté nucléaire (ASN) concernant le controle des
installations nucléaires de base en référence [1], une inspection a eu lieu le mardi 10 novembre 2020 sur
le chantier de construction du réacteur de Flamanville 3, sur le théme de la conservation des matériels
placés en arrét de longue durée.

J’ai ’honneur de vous communiquer, ci-dessous, la synthése de I'inspection ainsi que les principales
demandes et observations qui en résultent.

Synthése de P’inspection

L’inspection du mardi 10 novembre 2020 a concerné la conservation des structures, systemes et
composants (SSC) placés en arrét de longue durée. Dans ce cadre, les inspecteurs ont examiné
lorganisation adoptée pour garantir la conservation de ces matériels : attributions des responsabilités,
dynamisme des instances de pilotage, suivi des indicateurs et surveillance des intervenants extérieurs. Ils
se sont ensuite intéressés au cas particulier de la conservation d’équipements de la salle des machines.
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Enfin, ils se sont rendus dans la salle des machines pour y contréler le fonctionnement de quelques
équipements assurant la conservation de I'alternateur ou du poste d’eau, puis dans le batiment réacteur
pour y apprécier les mesures prises pour remédier a une anomalie détectée dans le cadre de la surveillance
des intervenants extérieurs.

Au vu de cet examen par sondage, 'organisation définie et mise en ceuvre sur le site pour la conservation
des matériels a 'arrét apparait globalement satisfaisante. Toutefois, I’exploitant devra veiller a la mise en
ceuvre complete des dispositions prévues dans le cadre de cette doctrine.

A Demandes d’actions correctives

A.1  Suivi de Papplication de la politique de conservation des équipements

La doctrine de conservation au sein du chantier de construction de 'EPR est déclinée par le lot MTLT
(«Moyen Terme Long Terme »), au sein duquel un groupe de travail dédi¢ a été constitué (GT
Conservation).

Le point 3.2 de la note d’organisation du lot MTLT [2] prévoit des modalités de suivi de 'application de
la doctrine de conservation des équipements. En particulier, des visites terrain doivent étre menées par
les membres du GT Conservation dans 'objectif d’observer I’état des équipements, de vérifier la bonne
déclinaison des prescriptions internes, voire d’apporter des propositions pour améliorer le programme
de conservation.

Les inspecteurs ont souhaité controler la réalisation de ces visites terrain, mais vos représentants ont
indiqué que ce processus restait a engager. Aucune visite terrain n’a donc été menée en 2020.

Je vous demande de veiller au respect de votre syst¢éme de management interne, et en particulier
du point 3.2 de la note d’organisation du lot MTLT, en réalisant les visites terrain destinées a
suivre Papplication de la doctrine de conservation.

B Compléments d’information

B.1 Administration de la liste des SSC placés en arrét de longue durée

Les inspecteurs se sont intéressés aux conditions d’établissement et de mise a jour de la liste des SSC
placés en arrét de longue durée.

Vos représentants ont indiqué que cette liste avait été constituée au début des opérations et était actualisée
sur la base des informations délivrées par les responsables Achevement Essais.

Les inspecteurs relevent donc que vous disposez d’une connaissance satisfaisante du périmetre des
matériels concernés par la thématique inspectée. Néanmoins, ils considérent qu’un outil d’administration
de cette liste, sous assurance de la qualité, apporterait de la robustesse a cette démarche. Vos représentants
ont confirmé leur projet de mettre en place un tel outil avant la fin de 'année 2020.

Je vous demande de me tenir informé de la mise en place d’un outil d’administration, sous
assurance de la qualité, de ’inventaire des SSC placés en arrét de longue durée.



B.2 Documentation et enregistrement des événements affectant les SSC placés en arrét de
longue durée

Les inspecteurs se sont intéressés au processus adopté pour documenter et enregistrer les événements
pouvant concerner les matériels placés en arrét prolongé.

Vos représentants ont déclaré que ces aspects feraient 'objet d’une note de retour d’expérience, a rédiger
a la remise en exploitation des équipements. A ce stade, ils n’ont pas été en mesure d’apporter davantage
de précisions, en dehors du fait que les événements a prendre en compte seraient sélectionnés sur la base
des enjeux sur la sareté ou sur la conservation.

Les inspecteurs ont rappelé quelques attentes de ’ASN sur ce sujet :

- dans Phypothese ou un défaut affecterait un matériel apres la mise en service éventuelle du
réacteur, il importera d’établir si ce défaut a pour origine un événement survenu lors d’un arrét
prolongé (non-respect des conditions de conservation, par exemple...) ;

- dans le cadre de I'instruction du bilan des essais de démarrage, vous devrez étre en mesure de
justifier que les conditions d’arrét prolongé n’ont pas influencé les résultats d’essais.

Je vous demande de détailler les dispositions envisagées pour documenter et enregistrer les
événements pouvant affecter les SSC placés en arrét de longue durée. En particulier, vous
préciserez les critéres de sélection des événements retenus dans ce cadre.

C Observations
C.1 Préservation des ouvrages et équipements de génie civil

I’observation d’infiltrations dans la galerie sous le radier de I'llot nucléaire a conduit EDF a entreprendre
une réparation de la membrane d’étanchéité ceignant le voile béton de la galerie.

Les inspecteurs ont consulté le dossier de fin de travaux établi dans ce cadre, ainsi que des fiches de
conservation rédigées dans le cadre de la surveillance des ouvrages de génie civil.

De plus, ils se sont rendus dans la galerie sous radier et ont relevé :
- que les parements des voiles béton étaient dans un bon état apparent, sans trace d’humidité,

- que la pompe de relevage assurant I’évacuation des eaux d’infiltration avait été enlevée et que le
puisard dans lequel elle avait été installée était sec,

- que les capots de protection des ancrages de précontrainte ne portaient aucune marque visible de
corrosion.

Compte tenu de ce qui précede, les inspecteurs considerent ce sujet comme soldé. Cependant, ils ont
noté que :

- trois fiches de conservation ont été rédigées entre le 12 janvier 2018 et le 16 octobre 2020, alors
méme que vous vous étes imposé une fréquence trimestrielle de surveillance de la galerie ;

- les points de controle de ces fiches ne mentionnent pas les capots de protection des ancrages de
précontrainte, qui devraient pourtant étre des sujets d’attention.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui
n’excedera pas un mois. Pour les engagements que vous seriez amené a prendre, je vous demande de bien
vouloir les identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, 'échéance de réalisation.



Conformément a la démarche de transparence et d’information du public instituée par les dispositions
de Tarticle I.. 125-13 du code de lenvironnement et conformément a larticle R. 596-5 du code de
I'environnement, je vous informe que le présent courrier sera mis en ligne sur le site Internet de PASN

(www.asn.fr).

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, 'assurance de ma considération distinguée.

Le chef de division,
Signé

Adrien MANCHON



