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Référence courrier: CODEP-LY0-2024-040745

Lyon, le 18 juillet 2024

Monsieur le Directeur du centre nucléaire

de production d'électricité du Tricastin
Electricité de France

CS 40009

26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX CEDEX

Objet: Controdle des installations nucléaires de base (INB) - Réacteur 3 (INB n° 88)

Lettre de suite de l'inspection du 16 juillet 2024 sur le theme «R.5.9.1 Maintenance -
Préparation de I’arrét du réacteur 3 »

N’ dossier: Inspection n® INSSN-LYO-2024-0481
Références: [1] Code de 'environnement, notamment son chapitre VI du titre IX du livre V [si exploitant]

[2] Lettre de position générique pour la campagne d’arréts de réacteur de 'année 2024

[3] Dossier de présentation de I'arrét du réacteur 3 - D453424021279 ind 0

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre des attributions de 1'Autorité de sireté nucléaire (ASN) concernant le controle des
installations nucléaires de base (INB) en référence, une inspection a eu lieu le 16 juillet 2024 sur la
centrale nucléaire du Tricastin sur le theme « Maintenance - Préparation de 'arrét du réacteur 3 ».

Je vous communique ci-dessous la synthese de I'inspection ainsi que les demandes, constats et
observations qui en résultent.

SYNTHESE DE L’INSPECTION

L’inspection en objet concernait le theme de la maintenance et plus particulierement la préparation
du prochain arrét pour maintenance programmeée et renouvellement partiel en combustible du
réacteur 3. Les inspecteurs se sont intéressés au suivi et aux modalités de traitement de points
techniques, impactant les équipements importants pour la protection (EIP) des intéréts mentionnés
a l'article L. 593-1 du code de I'environnement [1], dont ’ASN attend le traitement préalablement a
la divergence du réacteur, a 'issue de son arrét. Le controle a également porté sur des matériels
présentant un enjeu de streté dont la disponibilité est conditionnée par des activités qui risquent de
ne pas étre réalisées pendant 'arrét du réacteur, soit parce qu’elles ne sont pas identifiées dans le
dossier de présentation de I'arrét (DPA) [3], soit parce que les éléments fournis dans ce DPA ne sont
pas suffisants ou incomplets.

Les inspecteurs se sont notamment intéresses :

- au traitement de certains écarts de conformité (EC), notamment les EC n°638, 636 et 620 ;

- alaréalisation de certaines activités prévues sur le cycle de fonctionnement du réacteur 3 avant
son arrét ;

- aux interventions portant sur des équipements importants pour la protection des intéréts (EIP)
concernés par des plans d’action (PA).

Les inspecteurs se sont par ailleurs rendus dans les locaux du circuit SEC (voies A et B) du réacteur
3, faisant 'objet d’une attention particuliére sur cet arrét a la suite de la détection de sous-épaisseurs
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sur le réacteur 2, ainsi que dans le local W605 du batiment €électrique pour constater ’'avancement
du chantier de mise en conformité vis-a-vis du risque incendie a la suite du traitement de I’écart de
conformité EC 620.

A Tissue de cet examen, réalisé par sondage, la préparation de l'arrét du réacteur 3 apparait
satisfaisante. Cette inspection n’a notamment pas fait apparaitre d’anomalie majeure ou d’écart aux
exigences des différents documents de référence applicables pour ce qui concerne le contenu du
programme de maintenance de 'arrét. Une mise a jour du dossier de présentation d’arrét (DPA) [3]
est attendue avant le début de P'arrét. Ce nouvel indice devra intégrer les demandes et remarques

formulées ci-apres.
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I. DEMANDES A TRAITER PRIORITAIREMENT

Sans objet.

II. AUTRES DEMANDES

Gestion du risque de mode commun sur des matériels redondants

La lettre de position générique (LPG) pour la campagne d’arréts de réacteur de 'année 2024 [2]
précise que, si des interventions sont prévues sur des matériels redondants, la liste des activités
concernées et les lignes de défense pour se prémunir de défaillances de cause commune sont
identifiées dans le DPA.

Les inspecteurs ont constaté que pour certaines activités, si des parades sont mentionnées dans le
DPA indice 0, leur application ne semblent pas réaliste ni pertinente. Pour exemple, la réalisation
des activités sur plusieurs assemblages boulonnés étanches (ABE) par le service MTE/MEC d’un
méme équipement prescrit un chargé de travaux différent pour chacun des ABE. Egalement, il est
proposé a plusieurs reprises dans les parades de serrer a un couple de serrage différent les mémes
organes de chaque voie.

Demande II.1: Analyser la pertinence et 'applicabilité de chacune des parades indiquées pour
les activités présentant un risque de défaillances de cause commune mentionnées dans le DPA
indice 0. Le cas échéant, définir les parades les plus appropriées. Mettre a jour le DPA indice 1
en conséquence.

Par ailleurs, le risque de défaillance de mode commun dont l'origine serait un méme lot de pieces
défectueuses par conception n’est pas pris en compte d’apres les parades indiquées dans le DPA
indice 0. Le retour d’expérience communiqué par le CNPE de Penly en 2019 apres le remplacement
de plusieurs contacts d’insertion de contacteurs défectueux et appartenant a un méme lot de
fabrication sur les tableaux électrique sur les voies A et B démontre que ce risque doit étre pris en
compte.

Demande I1.2 : Identifier les activités a risque de défaillance de cause commune programmées
sur l'arrét et pour lesquelles des remplacements de pieces sont prévus. Prendre les dispositions
nécessaires pour diversifier 'approvisionnement des PDR. A défaut, analyser et justifier les
situations contraires.

PA 473062 - Défaut isolement tableau LCA sur 3 PTR 728 VB

A la suite d’un défaut d’isolement survenu le 21 février 2024, le capteur de fin de course de la vanne
3PTR728VB (isolement du tube de transfert) a été débranché. Le diagnostic a conclu a une défaillance
du micro-contacteur du capteur de fin de course. Il s’avere que ce micro-contacteur pourrait faire
partie d’un lot, produit entre 2010 et 2014, présentant un défaut de conception. Si le micro-contacteur
de la vanne 3PTR728VB a fait 'objet d’'un remplacement sur le cycle en cours, d’autres micro-



contacteurs issus du méme lot de fabrication pourraient étre présents sur d’autres vannes du site et
s’avérer défectueux. Les représentants du site ont indiqué que le sujet était actuellement porté par
les services centraux d’EDF et qu’'un écart de conformité potentiellement générique était en cours
d’analyse.

Demande I1.3 : Faire part a ’'ASN des conclusions de 'analyse de 'aspect générique de ce défaut
matériel et du périmetre des controles associés le cas échéant.

Demande I1.4 : Transmettre le PA 473062.

PA 481702 - Corrosion a I'aspiration des pompes de lavage des filtres a chaines 3SEC551TY

Lors de I'arrét en 2024 du réacteur 2, il a été mis en évidence des sous-€épaisseurs de tuyauterie sur
les deux voies du circuit SEC, a aspiration des pompes de lavage des filtres a chaine. Des contréles
visuels sur les tuyauteries concernées du réacteur 3 ont donc été menés et ont permis de détecter des
points de corrosion sur le circuit en voie A (objet du PA 481702). En complément il est prévu des
controles d’épaisseur des tuyauteries en voie A et B sur cet arrét.

Les inspecteurs se sont rendus dans les locaux des circuits d’aspiration des pompes de lavage des
filtres a chaines 3SEC550TY et 3SEC551TY respectivement en voie A et B. Ils ont constaté, en voie
B, une présence d’eau au droit de la bride du té du circuit d’aspiration. Vos représentants ont
expliqué que les projections d’eau des pompes a proximité pouvaient étre a l'origine de cette
présence d’eau et induire un phénomene de corrosion externe sur cette tuyauterie.

Il est par ailleurs prévu d’analyser, sur l'arrét, pour les deux voies, la possibilité de mettre en place
sur ces portions de tuyauterie des protections contre les projections d’eau.

Demande IL.5 : Faire part a ’ASN, des leur disponibilité, des résultats des mesures d’épaisseur
sur les tuyauteries 3SEC550 et 551TY et des actions engagées le cas échéant au cours de I'arrét
3P4024.

Demande I1.6 : Communiquer a ’ASN les conclusions de I'étude de mise en place de protections
contre les projections d’eau sur ces tuyauteries.

Défauts dans le cadre de la mise en ceuvre de la PNPE 1131 - Densification des cheminements
de cables

Le CNPE du Blayais a récemment constaté des défauts sur les ancrages et montages des supportages
installés sur le réacteur n°1, dans le cadre de la mise en ceuvre de la PNPE 1131. Une action réactive
a été menée pour controler et traiter les anomalies, exception faite des supports enveloppés dans une
protection incendie qui sont inaccessibles.

Cet écart de conformité est potentiellement générique. Des controles ont été demandés par I’ASN
sur les réacteurs ayant déployé la PNPE 1131. Le réacteur 3 du Tricastin est concerné.

Vos représentant ont indiqué que l'activité de contrdle portant sur pres de 400 supports avait
récemment débuté et devrait étre terminée au cours de l'arrét du réacteur.

Demande I1.7 : Transmettre les conclusions des controles et des actions a engager. Prendre les
dispositions nécessaires pour traiter les supports en écart sur 'arrét 3P4024.

PA 204493 - 3 REN 011 RF - Fuite interne RRI/REN - Probleme d’approvisionnement des pieces
de rechange (PdR)

Le PA 204493 a été ouvert a la suite d’une fuite interne dans 1'échangeur 3 REN 011 RF (entrée d'eau
RRI dans la partie REN). L'échangeur a été mis hors exploitation. Le DPA ind. 0 indique que le
remplacement de I'échangeur est en cours d'instruction et que le site est en attente de PdR.

Vos représentants ont confirmé que l'activité était planifiée apres I'arrét et que I'échangeur de
remplacement devait étre livré courant septembre 2024. Néanmoins si le PA mentionne que la mise



hors exploitation de 1'échangeur n'a pas d'impact sur l'exploitation, les éléments démontrant
I’'absence d’impact sur la sureté n’ont pas pu étre communiqués au cours de 'inspection.

Demande I1.8 : Transmettre l'analyse d’absence d’impact sur la siireté de la mise hors
exploitation de 'échangeur dans l'attente de son remplacement.

©

III. CONSTATS OU OBSERVATIONS NAPPELANT PAS DE REPONSE A L’ASN

Mise a jour du DPA

Observation III.1: L’inspection a mis en évidence la nécessité que la mise a jour du DPA, telle
qu’attendue par 'article 2.2.1 de la décision n°® 2014-DC-0444 de ’ASN du 15 juillet 2014 relative aux
arréts et redémarrages des réacteurs €lectronucléaires a eau sous pression, integre notamment les
éléments d’information suivants :

e précision du périmetre des controles réalisé€s sur 'arrét selon la DP 370 ind 1,

e correction d'une des deux références des soudures concernées par les controles en
application de la DT n° 397.

Observation II1.2 : Par ailleurs, les inspecteurs ont pris note de la déprogrammation de 'activité de
traitement de 'EC 599 relatif a un défaut de tenue au séisme des capteurs RRI 005 a 008SP en raison
d’un retour d’expérience négatif sur le réacteur B1 de St-Laurent-Des-Eaux.

Traitement du risque incendie des caissons de chemin de cables SIP

Observation II1.3 : Les inspecteurs ont visualisé et pris note de I’aléa de chantier concernant la pose
de la cloison coupe-feu dans le local W605. La présence d’une gaine de ventilation DVC empéche en
effet cette pose sur une portion de quelques metres.

Il a été indiqué que ’échéance de mise en conformité au 31 aout 2024 pourrait ainsi ne pas étre tenue
et qu'une étude était en cours concernant cette problématique.

Les inspecteurs ont par ailleurs constaté que les travaux d’enrubannage dans une protection antifeu
des chemins de cables SIP, présents dans le local W605, étaient en cours au moment de I'inspection.
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Vous voudrez bien me faire part sous deux mois, sauf mention particuliere et selon les modalités
d’envois figurant ci-dessous, de vos remarques et observations, ainsi que des dispositions que vous
prendrez pour remédier aux constatations susmentionnées. Pour les engagements que vous
prendriez, je vous demande de les identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, ’échéance de
réalisation. Dans le cas ou vous seriez contraint par la suite de modifier I'une de ces échéances, je
vous demande également de m’en informer. Je vous rappelle par ailleurs qu’il est de votre
responsabilité de traiter I'intégralité des constatations effectuées par les inspecteurs, y compris
celles n’ayant pas fait 'objet de demandes formelles.

Enfin, conformément a la démarche de transparence et d’information du public instituée par les
dispositions de l'article L. 125-13 du code de 'environnement et conformément a l’article R. 596-5
du code de I'environnement, je vous informe que le présent courrier sera mis en ligne sur le site
Internet de ’ASN (www.asn.fr).

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, 'assurance de ma considération distinguée.

L’adjoint a la cheffe de la division

Signé par

Richard ESCOFFIER


http://www.asn.fr/







