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Références:
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Controdle des installations nucléaires de base
Centrale nucléaire de Penly - INB 136

Lettre de suite de I'inspection du 25 juillet 2024 dans le cadre de la préparation de 'arrét pour
visite partielle du réacteur n°1 (1P2423).

Inspection n° INSSN-CAE-2024-0222
[1] Code de I'environnement, notamment son chapitre VI du titre IX du livre V
[2] Arrété du 7 février 2012 modifié fixant les regles générales relatives aux INB

[3] Décision n° 2014-DC-0444 de I' Autorité de streté nucléaire du 15 juillet 2014 relative aux
arréts et redémarrages des réacteurs électronucléaires a eau sous pression

(4] - Dossier de présentation arrét 1P2423 référencé D5339PA24003 indice 0 du 26 avril 2024
[S]-  Lettre de position générique sur la campagne d’arréts de réacteur de 'année 2024

[6] Demande de modification temporaire pour prolonger le crédit alloué a la condition limite
n°2 réacteur en production relative a la mise hors tension volontaire du transformateur
auxiliaire de la tranche2 réacteur en production afin de réaliser des activités de
maintenance sur la ligne d’évacuation d’énergie de la tranchel

[7] Guide de I’ASN de 2005 révisé€ relatif aux modalités de déclaration et a la codification des
criteres relatifs aux événements significatifs
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Monsieur le Directeur,

Dans le cadre des attributions de I’Autorité de stireté nucléaire (ASN) en référence [1] concernant le
controle des installations nucléaires de base, une inspection a eu lieu le 25 juillet 2024 sur le CNPE de
Penly sur le theme de la préparation de I’arrét pour visite partielle du réacteur n°1 (1P2423).

Je vous communique ci-dessous la synthese de 'inspection ainsi que les demandes, constats et
observations qui en résultent.

SYNTHESE DE L'INSPECTION

L’inspection en objet concernait la préparation de 'arrét pour visite partielle du réacteur n°1 (1P2423).

Dans ce cadre, les inspecteurs ont réalisé, par sondage, une analyse et un controle :

- de la programmation dans le dossier de présentation d’arrét (DPA) en référence [4] des activités
a enjeux ayant été abordées dans la lettre de position générique de 'année 2024 en référence [5] ;

- de la prise en compte dans le DPA des écarts de conformité affectant le réacteur n° 1 lors de
I'arrét et de leur traitement ;

- de la prise en compte d’engagements pris vis-a-vis de ’ASN devant étre traités sur 'arrét ;

- de Papprovisionnement des pieces de rechange nécessaires aux travaux de maintenance prévus
lors de l'arrét ;

- des écarts sur des équipements importants pour la protection des intéréts protégés (EIP) qui ne
seront pas clos lors de cet arrét.

Les inspecteurs ont également effectué des controles par sondage des derniers plans d’actions rédigés
pour corriger des écarts constatés depuis le dernier arrét. Ils ont notamment contrdlé les actions mises
en ceuvre pendant le fonctionnement du réacteur et 'intégration des actions restantes dans le dossier
de présentation d’arrét (DPA) en référence [4].

Les inspecteurs ont également vérifié les éléments de justification de la demande de modification
temporaire en référence [6] effectuée par le site de Penly dans le cadre de I'arrét du réacteur n°1.

Enfin les inspecteurs ont controlé le dossier de maintenance de la machine de ressuage des
assemblages combustibles ainsi que la réalisation des formations par les intervenants en charge de
cette opération.

Au vu de cet examen par sondage, la préparation du programme de maintenance des équipements
importants pour les intéréts protégés (EIP) a ét€ établie par EDF dans le respect des dispositions de la
décision citée en référence [3] et apparait satisfaisante. Les inspecteurs ont ainsi pu relever que le
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traitement des écarts et écarts de conformité est dans son ensemble bien pris en compte dans la
préparation de l'arrét, ainsi que les engagements pris suite aux évenements significatifs.

Toutefois, de nombreuses activités permettant de traiter des écarts de conformité et de respecter les
programmes de base de maintenance préventive de certains EIP sont manquantes dans le DPA. Les
inspecteurs estiment que ce document, élaboré sous assurance qualité, devrait faire I'objet d’une plus
grande attention lors de son élaboration. Ainsi des corrections sont attendues lors de sa mise a jour.

Le contenu de la mise a jour a 'indice 1 du DPA, que vous transmettrez a ’ASN une semaine avant le
découplage du réacteur, devra prendre en compte les remarques formalisées dans la présente lettre.

I. DEMANDES A TRAITER PRIORITAIREMENT

Sans objet.

II. AUTRES DEMANDE

Exhaustivité du dossier de présentation d’arrét

L’annexe a la décision n°2014-DC-0444 en référence [3] définit dans son article 2.1.2 le contenu du
dossier de présentation d’arrét (DPA) que vous devez transmettre a ’ASN. La lettre de position
générique en référence [5] (LPG) précise cette décision et indique que : «le dossier de présentation de
Uarrét précise les principales activites de maintenance réalisées au cours de Uarrét, les activités prévues au cours
de Parrét pour résorber les écarts affectant les EIP ainsi que les autres activités prévues au titre du retour
d’expérience issu du fonctionnement du réacteur concerné ou d’installations similaires, et en application de
Varticle 2.7.3 de Uarrété du 7 février 2012.»

Les inspecteurs ont examiné la liste des activités énumérées dans le dossier DPA en référence [4]. Les
échanges avec vos représentants ont permis aux inspecteurs d’identifier que certaines activités
apparaissaient manquantes ou imprécises :

- Le dossier de présentation d’arrét indique que la résorption de I'écart de conformité n°484
relatifs au controle du freinage de la visserie des matériels qualifiés aux conditions accidentelles
(MQCA) est fait en application de la demande particuliere (DP) 331 indice 2. Or les controles et
la remise en conformité ont été faits lors du précédent arrét sur le réacteur n°1 de Penly et
'indice actuel a prendre en compte pour cette DP est le n°6. Les inspecteurs ont demandé a ce
que les activités en lien avec la DP331 soient clarifiées pour la mise a jour du DPA.

- Le dossier de présentation d’arrét ne mentionne pas la mise en ceuvre de la DP370 relative au
contrdle des liaisons électriques de type Souriau de I'accessoire de sécurité sebim du circuit
primaire principal (RCP). Vos représentants ont indiqué avoir terminé les controles relatifs a la
DP370 indice 0. Néanmoins des contrboles supplémentaires sont a mettre en ceuvre en

3/7



asn

application de I'indice 1 de la DP370. Ces activités doivent clairement apparaitre dans la mise
a jour du DPA.

- En 2023, un évenement significatif pour la streté a été déclaré par le CNPE de Penly concernant
une détection tardive de I'indisponibilité de 1ASG031PO en AN/GV'. Vous nous avez indiqué
procéder au remplacement de I'ensemble tige/noix sur les vannes vapeur 1ASG159VV et
1ASG160VV. Vos représentants ont indiqué que cette activité était bien prévue pendant 'arrét
mais qu’une clarification doit étre faite au DPA.

- Un défaut de qualification des convertisseurs électropneumatiques est identifié sur les vannes
vapeur du contournement global de la turbine (GCT)% Un plan d’actions suite a ce constat a €té
ouvert et une intervention est prévue dans le DPA néanmoins les informations relatives a cette
intervention doivent étre complétées.

- Lesite de Penly a ouvert des plans d’actions suite a constat (PACSTA) suite a la détection d’une
inétanchéité interne des robinets 1VVP104VV et 1VVP101VV. Vos représentants ont indiqué
que le traitement sera réalisé au cours de I’arrét 1P2423. Cette activité doit donc étre ajoutée au
DPA.

- Une trace de bore séché a été constatée sur le circuit RIS® au niveau de la liaison corps chapeau
de la vanne pneumatique 1RIS021VP. Des actions de controles et de vérifications sont prévues
pendant 'arrét. Ces activités doivent donc étre ajoutées au DPA.

- Des travaux sur le capteur du circuit principal primaire 1RCP0O18MN sont prévus pendant
I'arrét 1P2423 suite a une dérive de ce dernier. Cette activité doit étre ajoutée au DPA.

- Le site de Penly a déclaré un événement significatif de sureté en 2023 suite a la perte d’une baie
automate ayant entrainé I'indisponibilité d’un diesel. Dans le cadre de la mise en place d’actions
correctives, vos représentants ont mis en place une stratégie de remplacement des voyants
d’inhibition KRT* Il est prévu un remplacement des voyants des voie A et B pendant I’arrét.
Cette activité doit étre ajoutée au DPA.

- A la suite du constat d’'une dégradation du té du tore ARES d’'un générateur de vapeur sur le
parc EDF, une campagne d’inspection a titre de « point zéro » doit étre menée sur tous les
réacteurs du palier 1300 MWe équipés de GV 68/19 d’origine a ’échéance du prochain arrét de
type visite partielle. Ce qui est le cas de 'arrét du réacteur n°1 de Penly 1P2324. Le DPA
présente cette activité pour les générateurs de vapeur n°1,2 et 3. Néanmoins ce contréle doit
également étre effectué sur le générateur de vapeur n°4. Cette activité doit étre ajoutée au DPA.

T Arrét normal sur les générateurs de vapeur

Z Contournement global turbine y compris décharge a I'atmosphere
3 Circuit d’injection de sécurité

* Systeme de mesure de la radioactivité

> Régulation et débit d'eau alimentaire - Alimentation normale des générateurs de vapeur
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- Lors de l'arrét vous avez prévu le remplacement de tuyauteries néoprenes en voie B. Le DPA
précise que les rénovations concernent les troncons n°36. Vos représentants ont indiqué en
inspection qu’il ne s’agit pas de ces trongons. Une clarification doit étre faite au DPA.

- Le DPA liste les écarts affectant les EIP non clos qui ne seront pas traités au cours de l’'arrét.
L’écart EC n°594, relatif a la présence de serre-cables coudés sur le cable de controle-
commande de servomoteurs de robinets équipés de commande a distance, apparait a deux
reprises dans ce tableau sans mentionner la méme liste d’équipement. De plus vos
représentants ont indiqué en inspection que les écarts sur les équipements 1RISO85VP et
1RIS086VP seront résorbés pendant 'arrét 1P2324. Cette activité doit étre ajoutée au DPA et
une clarification sur la liste des équipements restant a traiter doit étre faite.

- Le DPA mentionne, dans la présentation des activités principales de larrét 1P2324, le
remplacement de 13 mécanismes de commandes de grappes. Néanmoins cette activité
n’apparait pas dans la liste des activités de maintenance envisagées sur les EIP pour le maintien
de la conformité de I'installation. Cette activité doit y étre intégrée en précisant le classement
notable de cette derniere.

Demande II.1: Confirmer que I'ensemble des activités listées ci-dessus seront bien réalisées lors
de l'arrét pour visite partielle du réacteur n°1 (1P2324) et qu’elles seront intégrées dans la mise a
jour du DPA.

Contenu des plans d’action rédigés suite a la détection d’écart

L’article 2.6.3 de I'arrété en référence [2] dispose que : « I. —L'exploitant s'assure, dans des délais adapteés
aux enjeux, du traitement des écarts, qui consiste notamment a :

—déterminer ses causes techniques, organisationnelles et humaines ;
—deéfinir les actions curatives, préventives et correctives appropriees ;
—mettre en ceuvre les actions ainsi définies ;

—évaluer l'efficacité des actions mises en ceuvre.

Cependant, pour les écarts dont l'importance mineure pour la protection des intéréts mentionnes a l'article L.
593-1 du code de l'environnement est averee, le traitement peut se limiter a la définition et a la mise en ceuvre
d'actions curatives.

I1. — L'exploitant tient a jour la liste des ecarts et l'état d'avancement de leur traitement. ... ».

5/7



asn

Les inspecteurs ont examiné la caractérisation et le plan d’action associés a la détection d’un
dépassement de seuil de température du palier d'un moteur du circuit ASG®. La lecture du plan
d’actions pendant 'inspection n’a pas permis de comprendre les causes de la montée en température
du moteur. La détermination des causes permettrait d’éviter la réitération de ’écart.

De facon identique le plan d’actions concernant la trace de bore séché détectée au niveau de la liaison
corps chapeau de la vanne pneumatique 1RIS021VP sur le circuit RIS” ne permet pas d’identifier
clairement les actions correctives mises en place ainsi que les actions curatives.

Demande I1.2 : Compléter les plans d’actions suite a constat décrits ci-dessus pour déterminer les
causes, les actions correctives et curatives permettant d’éliminer les écarts.

Caractérisation d’écart

Les programmes de maintenance préventifs des matériels de protection passive contre I'incendie (hors
portes) demandent de réaliser des controles visuels des traversées coupe-feu des différents paliers. Ces
programmes de maintenance prescrivent un contrdle visuel destiné a vérifier la présence et le bon état
du produit de calfeutrement des traversées tous les 4 cycles. Ce contrdle concerne les parois des locaux
en limite des secteurs de feu de stireté « SFS » a risque majeur incendie des batiments électriques.

Suite a des controles défectueux sur le parc EDF, il était demandé de recenser les calfeutrements des
traversées masqués par des tuyauteries calorifugées des SFS a risque majeur incendie des batiments
électriques, de réaliser les controles qui n'ont pas été faits dans le cadre du programme de maintenance
préventive, et d’engager les éventuelles réparations.

Vos représentants nous ont indiqués que les contrdles ont mis en exergue sept non-conformités sur les
calfeutrements des traversées au niveau des parois des locaux en limite des SFS a risque majeur
incendie des batiments électriques, et que 'ensemble des écarts a été traité.

Demande I1.3 : Caractériser le cumul de non-conformité qui a fragilisé la sectorisation incendie
des secteurs de feu sureté vis-a-vis du guide [7] et le cas échéant déclarer un événement significatif
de sureté.

Gestion des pieces de rechange (PDR)

Lors de la présentation de l'arrét du réacteur n°1 1P2324, les inspecteurs ont interrogé vos
représentants sur la sécurisation de l'approvisionnement des pieces de rechange nécessaire a la
réalisation des activités pouvant bloquer le redémarrage du réacteur. Ces derniers nous ont informé
qu’il manquait encore un nombre important de pieces.

¢ Circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur

7 Circuit d’injection de sireté
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Demande I1.4 : Fournir une liste des pieces de rechange non sécurisées nécessaire a la réalisation
des activités pouvant bloquer le redémarrage du réacteur.

III. CONSTATS OU OBSERVATIONS N'APPELANT PAS DE REPONSE A L’ASN

Sans objet

Vous voudrez bien me faire part, sous deux mois, et selon les modalités d’envois figurant ci-dessous,
de vos remarques et observations, ainsi que des dispositions que vous prendrez pour remédier aux
constatations susmentionnées. Pour les engagements que vous prendriez, je vous demande de les

identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, ’échéance de réalisation.

Je vous rappelle par ailleurs qu’il est de votre responsabilité de traiter I'intégralité des constatations
effectuées par les inspecteurs, y compris celles n’ayant pas fait I'objet de demandes formelles.

Enfin, conformément a la démarche de transparence et d’information du public instituée par les
dispositions de 'article L. 125-13 du code de I’environnement, je vous informe que le présent courrier
sera mis en ligne sur le site Internet de ’ASN (www.asn.fr).

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, I'assurance de ma considération distinguée.

Le chef de pole EPR-REP
Signé par

Jean-Francois BARBOT
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